

OSC: ASSOCIAÇÃO PARAISO

TERMO DE FOMENTO 21/2022

Vínculos para crianças e adolescentes, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência até 90 crianças/adolescentes

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
		0	0	124	93

Nº DE ATENDIDOS

2 - AÇÕES COTIDIANAS DO PROJETO

Item	Atividade	Periodicidade	Observações
1	Recebimento do recurso	Conforme Plano	Recebemos o recurso conforme o previsto.
2	Aquisição de Equipamentos	Conforme Plano	Solicitamos os equipamentos conforme o previsto no mês de setembro
3	Recebimento e acompanhamento da instalação de Equipamentos em locais pré-definidos:	Conforme Plano	Os equipamentos foram instalados
3.1.	15 computadores (4GB, HD 500 GB, Monitor 19.5 - HDMI Full HD + Kit Teclado e Mouse, Linux		Instalados e em uso
3.2.	3 computador (Servidor completo Core I5 8gb Hd 1 tb)		Instalados e em uso
3.3.	1 Sistema de Proteção (eletrônica contra sub/sobretensão desligamento e rearme automático na saída) para 3 estações		Instalados e em uso
3.4.	3 Projetor (3LCD, XGA, 3.200 Lumens, Conexão HDMI, Bivolt)		Instalados e em uso
3.5.	3 Tela de Projeção Retrátil (Cinema 16:9 Wide)		Instalados e em uso
3.6.	3 Plataforma de Trabalho (com 5 lugares)		Instalados e em uso
3.7.	30 Cadeira para Escritório (Ergonômica preto)		Instalados e em uso
4	Prestação de Contas	Conforme Plano	

3- OUTRAS INFORMAÇÕES

Os equipamentos de informática foram adquiridos e sua nota fiscal eletrônica é: 137 SÉRIE 3 e os demais equipamentos (plataformas e cadeiras foram adquiridos e sua nota fiscal eletrônica é N 009599 série 1

São José do Rio Preto, 25 de janeiro de 2023.

Letícia F. Almeida Pereira
Assistente Social
CRESS 44 376

IDENTIFICAÇÃO

OSC: ASSOCIAÇÃO PARAISO

TERMO DE FOMENTO 21/2022

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes, no

4. MATRIZ DE AVALIAÇÃO

OBJETIVO ESPECÍFICO	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES/PARÂMETROS	DADOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO	Nº E/OU DESCRIÇÃO			
					SET	OUT	NOV	DEZ
Complementar as ações da família e comunidade, permitindo acesso as tecnologias informacionais e conhecimento buscando novas perspectivas e oportunidades	Atendimento aos adolescentes e famílias	Número de adolescentes atendidos	Número de adolescentes atendidos	Notas fiscais, Relatório com fotos das etapas	0	0	124	93
		Participação em atividades comunitárias	Número de atividades comunitárias			0	0	0
Propiciar as crianças e adolescentes atendidos interação, troca de experiências, vivências inovadoras e aprendizado	Oferta de oficinas e vivências inovadoras no universo informacional potencializando o aprendizado e condições de autonomia	Instalação de novos equipamentos	Número de equipamentos instalados			33	33	33
		Número de oficinas ofertadas	Número de equipamentos instalados			0	TODOS	TODOS
Garantir acesso igualitário ao universo informacional explorando suas potencialidades e garantindo autonomia		Participação em oficinas	Média de participação nas oficinas			0	10	10
Cumprimento das Atividades	Atividades foram realizadas	(X) Integralmente () Parcialmente						
	Aspectos dificultadores	A maior dificuldade do quadrimestre foi a demora para receber os equipamentos, o que não dependia da OSC, isso atrapalhou um pouco o início da execução						
	Aspectos facilitadores	O aspecto facilitador foi a procura e interesse das crianças e adolescentes pela oficina, empenho e dedicação dos educadores.						
Envolvimento com a rede socioassistencial	Serviços mais acessados pelos usuários							

	Serviços não oferecidos pela Rede	
Envolvimento com a rede de garantia de direitos	Órgãos mais acessados na Rede pelos usuários	
Acesso a políticas públicas	Análise sobre a oferta e o acesso as Políticas Públicas	A execução do projeto foi um sucesso, as crianças e adolescentes se envolveram bastante, trouxeram suas dúvidas e super aproveitaram as oficinas, contribuindo assim pro aprendizado e garantindo acesso ao universo informacional.

São José do Rio Preto, 25 de janeiro de 2023

Leticia F. de A. Pereira
 Coordenadora
 CRESS



